

**Bilag 6. Kronologisk rækkefølge over forløbet.**

5. – 8 . februar 2013 : Tankerne om en solcellepark opstår og vi diskuterer mulighederne og afsøger internette for oplysninger.
11. – 14. februar 2013 : Møde med mulige leverandører, Viridis Solar, Energis Sol, VE Energi og SolarPanels aps. Møderne skitserer mulighederne og det aftales at de første tilbud skal udarbejdes.  
Den indledende dialog med Møns Bank og Nykredit etableres.  
Ugen byder også på intens dialog med såvel energinet, Kommunen og SEAS NVE, da vi bliver opmærksom på det tidsmæssige aspekt med lokalplan m.v.  
Vi udarbejder projektoplæg til Kommunen.
15. februar 2013 : Til møde i teknisk forvaltning i Vordingborg Kommune, hvor projektet præsenteres for planlægger og klimakoordinator Karsten Kolle og Afdelingschef Peter Møller. Begge er meget begejstret for ideen og det besluttes at foreligge sagen for Klima og miljøudvalget på først kommende møde tirsdag d. 19. februar.
18. februar 2013 : Dialog med energinet om mulighederne for at opsætte flere separate 400 kw. På samme matrikel. Det bekræftes fra Energinet at loven åbner op for denne mulighed til fast afregning på kr. 1,30 pr. kw. I 10 år, se bilag 2.
19. februar 2013 : Det besluttes i Klima og Miljø udvalget i Vordingborg Kommune at der skal arbejdes videre med en lokal plan for projektet.
22. februar 2013 : 1. lokalplanudkast ligger klar.

23. februar 2013 : På foranledning af Møns Bank, er DLR kredit på besøg og skal vurdere ejendommen.
24. Februar 2013 : Journalist på Sydsjællands Tidene er på besøg og skal skrive en artikel til næste uges avis.
28. feruar 2013 : Møde med Møns Bank, filial direktør Kathe Højer, angående projektet. Der aftales endeligt møde tirsdag d. 12. i Banken i Stege, hvor også erhvervschef Rasmus Møller deltager.
1. marts 2013 : Møde med Planlægger Karsten Kolle, Besigtigelse af lokaliteterne og dialog om endelig lokalplan
- 5 marts 2013 : Vi modtager endelig lokalplan som skal videre i høring
12. marts 2013 : Møde i Møns Bank, begge er meget positive for projektet. Det aftales at jeg vil modtage svar angående finansiering i løbet af denne uge.
14. Marts 2013 : Telkendegivelse fra Nykredit om at projektet vil kunne realkredit belånes, dog er der krav om en totalforsikring af produktionen på det opstillede anlæg.
14. marts 2013 : Kontrakt om levering af solcellepark underskrives på kontoret i Skanderborg. Se bilag 5.
- 20 marts 2013 : Vores verden styrter i grus, da det går op for os, at der er et lovindgreb på vej som totalskader økonomien i projektet.