

### Tidsplan for lokalplan for Solcellepark

– under forudsætning af Miljø- og Klimaudvalgets igangsættelse tirsdag d. 19. feb.

Uge nr.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
Igangsættelse – MK	X																																	
Udarbejdelse af lokalplan & Kommuneplantillæg		X	X			X																												
Miljøscreening af planforslag				X	X																													
Forslag til politisk behandling (Udvalg og Kommunalbestyrelse)							X	X	X	X	X	X	X																					
Offentlighedsperiode													X	X	X	X	X	X	X	X														
Opfølgning på høring																						X	X											
Endelig politisk vedtagelse (Udvalg og Kommunalbestyrelse)																								X	X	X	X	X	X	X	X			
Annoncering af vedtagelse																																	X	
Byggetilladelse (Det konkrete anlæg)																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VVM-screening (Det konkrete anlæg)																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Samlet vil en lokalplan kunne være vedtaget og annonceret i uge 39 (23. sep. 2013).

Såfremt der ikke er indkommet væsentlige indsigelser i den offentlige høring, vil der kunne søges om byggetilladelse (og VVM-screening) for det konkrete anlæg fra uge 30. Byggetilladelse og afgørelse i forhold til VVM, vil så kunne ligge klar i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Kommer der væsentlige indsigelser, som kræver politisk stillingtagen, så behandles byggeansøgning og VVM-screening først efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen.